

**План-график введения государственного образовательного стандарта  
начального общего образования**

**МОУ « Сосновкая средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1	Создание рабочей проектной группы	апрель 2011
2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ	май 2011
3	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	апрель 2011
4	Разработка образовательной программы начального общего образования школы	март-апрель
5	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	май 2011
6	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности учащихся	март 2011
7	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	октябрь 2011
<b>Нормативное обеспечение введения ФГОС</b>		
1	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	с января 2011
2	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО	апрель 2011
3	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО	март 2011
4	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС Внесение изменений в программу развития ОУ	Январь-февраль 2011
5	Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Март-апрель 2011

6	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся	май 2011
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	постоянно
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	Январь-февраль 2011
2	Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	март-май
3	Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов	поэтапно
4	Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в школе	до сентября 2012
5	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС школы	постоянно
6	Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению	по отдельному графику
7	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	постоянно
8	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	май 2011
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Февраль-март 2011
2	Оборудование классного кабинета и спальни для первого класса	до августа 2011
3	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	июнь-август 2011
4	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	постоянно

Директор школы



Елизарова В.С.